



ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
The Stock Exchange of Thailand

SET Project Executive Communication

ฉบับที่ 8 วันที่ 16 สิงหาคม 2555

Highlights

การทดสอบ Market Rehearsal ดำเนินการทดสอบมาถึงรอบที่ 4 แล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทสมาชิกครบทุกรายเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับการทดสอบในทุกรอบที่ผ่านมา ในรอบนี้มีการส่งคำสั่งซื้อขายซึ่งทำให้เกิด deal กว่า 1.4 เท่าของวันที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด และมีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท โดยภาพรวมของผลการทดสอบ Market Rehearsal เป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสมาชิกแจ้งผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ความพร้อมในการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ครบทุกราย

- ตารางการอบรมระบบสำรองของระบบซื้อขายใหม่เพิ่มเติม
- ความคืบหน้าโครงการ ASEAN Link

ฉบับหน้าพบกับผลการทดสอบ Market Rehearsal อีก 2 รอบ (18 และ 25 สิงหาคม 2555)

เกาะติดกระดานทดสอบระบบ



ผลการทดสอบ Market Rehearsal รอบที่ 4

การทดสอบ Market Rehearsal รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2555 ที่ผ่านมา บริษัทสมาชิกทั้งหมด 32 รายเข้าร่วมการทดสอบอย่างพร้อมเพรียงกันดังเช่นในการทดสอบในรอบที่ผ่านมา โดยมีเจ้าหน้าที่ marketing เข้าร่วมทดสอบในครั้งนี้เกินกว่า 50% ของจำนวน marketing ทั้งหมด และมีจำนวนสาขาของสมาชิกเข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 385 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งการทดสอบในครั้งนี้มีการส่งคำสั่งซื้อขายซึ่งทำให้เกิดการจับคู่ (deal) เป็นจำนวนมาก ประมาณ 1.4 เท่าของวันที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา (5 สิงหาคม 2554) มีการทำราคาจนเกิดเหตุการณ์ circuit breaker ในระหว่างการซื้อขายในช่วงบ่าย โดยมีสรุปข้อมูลการซื้อขายดังตาราง

การทดสอบ Market Rehearsal ในรอบนี้ถือว่าประสบความสำเร็จและมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยบริษัทสมาชิกทั้งหมด 32 รายแจ้งผลการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ความพร้อมสำหรับการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ และมีจำนวนเจ้าหน้าที่ marketing เข้าร่วมส่งคำสั่งซื้อขายเกินกว่า 50% ตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดร่วมกันทุกราย

Items	4 ส.ค. 2555 (MR#4)	3 ส.ค. 2555	5 ส.ค. 2554 (Peak) *
1) SET Index	1,349.78	1,197.53	
2) No. of order	652,641 (0.9x)*	550,007	737,542
3) No. of deal	504,472 (1.4x)*	224,946	363,112
4) Total Volume (M. Share)	155,703 (20x)*	6,187	7,940
5) Total Value (M. Baht)	1,696,487 (25x)*	27,075	67,282

อย่างไรก็ตามจากการทดสอบ Market Rehearsal บริษัทสมาชิกบางรายยังคงพบความผิดปกติ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งคำสั่งซื้อขายแต่อย่างใด ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทสมาชิก และบริษัทผู้พัฒนาระบบส่งคำสั่งซื้อขาย (ISV) จึงได้จัดประชุม Defect Review Team เพื่อพิจารณาปัญหาที่พบว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขในทันทีก่อนการเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่ หรือมีแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้น (workaround) และรอแก้ไขภายหลังเริ่มใช้ระบบซื้อขายใหม่

สรุปความพร้อมของบริษัทสมาชิก



ผ่านไปแล้ว 2 รอบสำหรับการทดสอบ Market Rehearsal ที่มีเจ้าหน้าที่ marketing เข้าร่วมทดสอบ ซึ่งมีผลสรุปความพร้อมด้านระบบงานของบริษัทสมาชิกดังนี้

Market Rehearsal	รอบที่ 3	รอบที่ 4	รอบที่ 5	รอบที่ 6
จำนวนบริษัทสมาชิกที่มีความพร้อมด้านระบบงาน	10	32		

Training Schedule



เพื่อให้บริษัทสมาชิกเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบสำรองของระบบซื้อขายใหม่ (TTC) ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดการอบรมการใช้งานระบบ TTC ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิก เพิ่มเติมในวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2555

บริษัทสมาชิกที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ คุณสุจินดา ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขาย 02-229-2579

Moving Forward

จากผลการทดสอบที่มีความคืบหน้าอย่างมาก ทั้งการทดสอบ Industry Wide Test (IWT) และ Market Rehearsal ของบริษัทสมาชิก ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงคาดว่าในการทดสอบ IWT รอบที่ 5 และการทดสอบ Market Rehearsal ใน 2 รอบที่เหลือ จะเป็นการเตรียมความพร้อมร่วมกันในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความมั่นใจในการเริ่มใช้ระบบงานซื้อขายใหม่ในวันที่ 3 กันยายน 2555

สิงหาคม							กันยายน						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4							1
			Industry Wide Test #4			Market Rehearsal #4 (Marketing)							Connectivity Check
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8
								★ Go Live					
12	13	14	Industry Wide Test #5			18	9	10	11	12	13	14	15
						Market Rehearsal #5 (Marketing)	16	17	18	19	20	21	22
19	20	21	22	23	24	25	23	24	25	26	27	28	29
			CEO Meeting			Market Rehearsal #6 (Marketing)							
26	27	28	29	30	31		30						
			Decision for Go Live										

ตารางการทดสอบ Industry Wide Test (ปรับปรุง)

- รอบที่ 5 : 14 - 24 สิงหาคม

แผนการทำ Market Rehearsal (เจ้าหน้าที่การตลาด)

- รอบที่ 5 : 18 สิงหาคม
- รอบที่ 6 : 25 สิงหาคม
- Decision for Go Live : 29 สิงหาคม
- Connectivity Check : 1 กันยายน
- Go Live : 3 กันยายน

ASEAN Link

ความคืบหน้าโครงการ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บริษัทสมาชิกก่อนเริ่มทำการทดสอบ Industry Wide Test (IWT) ในเดือนกันยายนนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ได้กำหนดวันทดสอบ Connectivity Test ในวันที่ 28 และ 30 สิงหาคมนี้ อีกทั้งจะมีการจัดอบรมการใช้งานระบบ Valdi Trader และ Selector Manager ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการจัดประชุมกับคณะทำงานของบริษัทสมาชิก ที่เข้าร่วมโครงการ ASEAN Link เพื่อแจ้งกำหนดการทดสอบต่างๆ และการเตรียมตัวในการเปิดซื้อขายในเดือน ตุลาคม 2555 นี้

ทั้งนี้ บริษัทสมาชิกต้องแจ้งรายชื่อสัญญาในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียรวมทั้งหมายเลขบัญชีมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555



หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะ ติดต่อได้ที่ SETProject@set.or.th